

Fusio pro řízení FVE zakázek

[Případová studie; 11/2023]

(Evidence a správa fotovoltaických projektů)

Představení zákazníka



Společnost *Sunlux* plánuje a realizuje bezpečné solární elektrárny. Specializuje se na výstavbu fotovoltaických systémů pro firmy a fyzické osoby a řídí velmi rozsáhlé, ale i menší projekty. Pro svoje zákazníky zajišťuje veškerý potřebný servis – od návrhu a poradenské činnosti, vypracování projektové dokumentace, vyřízení veškerých povolení a dotací – přes vlastní instalaci, veškeré potřebné revize, připojení do sítě – až po kontroly, pravidelné prohlídky i optimalizaci provozu běžících systémů.

Proč zde potřebovali Fusio?

S rozvojem firmy a nárůstem administrativy přestaly dostačovat standardní evidenční nástroje, jako jsou excelové tabulky, e-mailová komunikace a různé poznámkové bloky. Zákazník začal na trhu hledat vhodnější řešení pro správu a evidenci projektů, kde by mohl navíc sdílet informace napříč firmou. Prvním pokusem bylo pořízení systému *Pipedrive*. Jedná se o CRM systém určený primárně pro podporu a evidenci obchodních aktivit. Pro tyto účely systém plně vyhovoval, ale časem vyvstaly další potřeby – zejména řízení a správa běžících projektů, evidence materiálu na projekty spojená se skladovým hospodářstvím.

Průběh rozhodování a obchodního procesu

Zákazník proto na trhu začal hledat software, který by jeho firemní evidenci komplexně zastřešil a splnil všechny individuální požadavky. V této fázi klient oslovil nás. Po prvních schůzkách, kdy ho řešení *Fusio* zaujalo, jsme se dohodli na vypracování analýzy všech jeho procesů. Součástí analýzy bylo i vytvoření prototypu *Fusio* pro evidenci projektů a skladových zásob. Na základě prezentace prototypu a následné cenové kalkulace se zákazník rozhodl pro systém *Fusio*.

Jak jim Fusio pomáhá

Fusio ve společnosti *Sunlux* představuje ucelený systém zahrnující evidenci a správu projektů, skladu, úkolů a adresář.

Projekty

Jedná se o hlavní evidenci celého řešení. Jelikož se projekty typově opakují, mají uživatelé možnost, při zakládání nových zakázek do Fusio, využít předdefinovanou šablonu, která projekt automaticky založí, a to včetně soupisu potřebného materiálu, který má uživatel posléze možnost editovat a upravit podle konkrétní potřeby.

Projekty mají několik fází – před zahájením, během realizace a po realizaci. Na kartě projektu jsou evidované všechny důležité předem známé úkoly, a to včetně zaměstnanců, kteří je mají na starosti. Systém pak automaticky kontroluje plnění těchto úkolů podle smluvních závazků a o nedodržení termínů jsou zaměstnanci a vedení informováni reporty zasílanými do e-mailů.

Vše je také možné sledovat v samotné evidenci, kde jsou proměškané termíny zvýrazněny barevně anebo lze jejich aktuální stavy kontrolovat zvolením vhodného filtru nad evidencí projektů.

Hlavní evidované parametry u projektů:

- ✓ Kontakty na zákazníky a typ investora
- ✓ Marketingové informace o získání zakázky
- ✓ Stav projektu
- ✓ Potřebný materiál
- ✓ Termíny a stavy jednání s distributorem
- ✓ Stavy žádosti a termíny vztahované k žádosti o dotaci
- ✓ Dokumentace, revize, smlouvy o dílo
- ✓ Fakturace – dílčí i celková

Projekty – ukázka editoru pro založení nového projektu I

Možnost uložení projektu jako vzorového nebo využití vzorových projektů pro automatické doplnění parametrů.

Evidence úkolů a přehled aktuálních stavů a termínů.

Evidence více jak 50 parametrů s termíny a zodpovědnými osobami. Do jednotlivých editačních polí lze buď libovolně zapisovat nebo jsou propojeny s předdefinovanými číselníky či ostatními seznamy Fusio, ze kterých stačí jen vybrat.

The screenshot displays the 'Projekty (Editace)' window in the Fusio application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Navigation tabs for 'Sklad / skladové karty', 'Skladové doklady', 'Projekty', and 'Aktivity / úkoly projektu'.
- Form Fields:** Fields for 'Číslo projektu' (23), 'P.č. v daném roce', 'Vzorový projekt pro skladové položky', 'Projekt - název' (Solární panely pro RD), 'Typ investora' (Pro RD), 'Typ projektu' (NZÚ 2021+), 'Instalace - lokalita' (Pod Kopcem Jihlava 604 00), 'Instalace - GPS', 'Spolupracující partner', 'Původ příležitosti' (Reference zákazníka), 'Smlouva o dílo' (Odeslat zákazníkovi, Připravit návrh), 'PVSOL' (Zadáno do realizace), 'JPS' (Zadáno do realizace), 'Rozvaděče' (Zadáno do realizace), 'EV Charger' (NE), 'TIGO' (checked), 'Stav projektu' (Realizace), 'Kotvení' (Střešní háky), 'Střídače - počet', 'Panely - počet', 'Baterie - počet', 'Doba platnosti rezervace výkonu' (9. listopadu 2024), 'Střídače - výkon (kW)', 'Panely - výkon (kWp)', 'Baterie - kapacita', 'Poznámka', 'Konec realizace dle smlouvy' (29. prosince 2023), 'Předpokládané zahájení realizace' (8. prosince 2023), 'Panely na střeše' (4. prosince 2023), 'Elektro hotovo' (20. listopadu 2023), 'PP podepsán'.
- Task Lists (Evidence úkolů):** Multiple sections on the right, each with a title and a table of tasks. Each task row includes a description, a responsible person (e.g., Schwarzmannová Rozálie, Bódi Cyprián, Slekovič Quido), a status (e.g., X, empty, or a dropdown), and a date/time field with up/down arrows. Sections include: 'Smlouva o dílo - změna stavu', 'PVSOL - změna stavu', 'Rozvaděče - změna stavu', 'JPS - změna stavu', 'Smlouva s distribucí - změna stavu', 'Schválení dokumentace - změna stavu', 'ELEKTROREVIZE - změna stavu'.
- Bottom Section:** 'Fakturace - Částka' table with columns for 'Částka', 'Měna', 'Popis', and 'Stav'. It lists three invoices (FA 1, FA 2, FA 3) for 50,000.00 Kč each, with descriptions like 'Záloha'. Below it is 'Fakturace - změna stavu' with a table for 'Vystavit FA', 'Odeslána FA', and 'Zaplaceno FA'.
- Footer:** 'Editor', 'Přílohy', 'Historie (18)', 'Přihlášený uživatel: Cyprián Bódi', 'Server: localhost', 'Verze: 23.2.5'.

Projekty – ukázka editoru pro založení nového projektu II

Přehled veškerých potřebných parametrů na jednom místě – smlouvy, dokumentace, revize ...

NE TIGO NE Akceptace PPP/UTP Požadáno - PPP/UTP Elektrorevize Ano - elektrorevize Distribuční území EG.D Smlouva s distribucí Schváleno Schválení dokumentace Požadáno

Stav projektu Realizace Kotvení Střešní háky

Střídače - počet Panely - počet Baterie - počet Doba platnosti rezervace výkonu 9. listopadu 2024

Střídače - výkon (kW) Panely - výkon (kWp) Baterie - kapacita

Poznámka

Konec realizace dle smlouvy: 29. prosince 2023 Předpokládané zahájení realizace: 8. prosince 2023 Panely na střeše: 4. prosince 2023 Elektro hotovo: 20. listopadu 2023 PP podepsán: Zadejte datum

Fakturace: Částka	Měna	Popis	Stav
FA 1: 50 000,00	Kč	Záloha	Zaplacen
FA 2: 50 000,00	Kč		Odeslán
FA 3: 50 000,00	Kč		Plán

Fakturace - změna stavu

Operace	Uživatel	Datum	Čas
Vystavit FA 1	Schwarzmannová Rozálie	9. listopadu 2023	15:54
Odeslána FA 1	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	16:46
Zaplaceno FA 1	Bódi Cyprián	9. listopadu 2023	17:05
Vystavit FA 2	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	16:46
Odeslána FA 2	Bódi Cyprián	9. listopadu 2023	17:05
Zaplaceno FA 2		Zadejte datum	Zadejte
Vystavit FA 3		Zadejte datum	Zadejte
Odeslána FA 3		Zadejte datum	Zadejte
Zaplaceno FA 3		Zadejte datum	Zadejte

Rozvaděče - změna stavu

Zad. do real. - Rozvaděče	Uživatel	Datum	Čas
Schwarzmannová Rozálie		9. listopadu 2023	15:49
Ano - Rozvaděče		Zadejte datum	Zadejte

JPS - změna stavu

Zadáno do realizace - JPS	Uživatel	Datum	Čas
Slekovič Quido		9. listopadu 2023	16:41
Ano - JPS		Zadejte datum	Zadejte

Projektant elektro Firma 3 Projektant PBR Firma 1 Statik Novák Jaroslav

PD hotova Komplet podepsaná PD pro SFŽP

Smlouva s distribucí - změna stavu

Operace	Uživatel	Datum	Čas
Přípravit návrh	Schwarzmannová Rozálie	9. listopadu 2023	15:50
Odesláno distributorovi	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	16:41
Schváleno	Bódi Cyprián	9. listopadu 2023	17:04
Schvál. pouze bez přetoku		Zadejte datum	Zadejte

Schválení dokumentace - změna stavu

Operace	Uživatel	Datum	Čas
Není třeba		Zadejte datum	Zadejte
Požádáno	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	16:31
Požádáno	Bódi Cyprián	9. listopadu 2023	17:04
Schváleno		Zadejte datum	Zadejte

ELEKTROREVIZE - změna stavu

Zadáno - ELEKTROREVIZE	Uživatel	Datum	Čas
Schwarzmannová Rozálie		9. listopadu 2023	15:49
Ano - ELEKTROREVIZE	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	00:00

Revizní technik - ELEKTROREVIZE Firma 4

PPP/UTP - změna stavu

Operace	Uživatel	Datum	Čas
Požádáno - PPP/UTP	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	00:00
Požádáno - PPP/UTP	Bódi Cyprián	9. listopadu 2023	00:00
Termín PPP/UTP		Zadejte datum	Zadejte
Připojeno - PPP/UTP		Zadejte datum	Zadejte

Dotace - změna stavu

Operace	Uživatel	Datum	Čas
Registrace	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	00:00
Podáno k akceptaci	Slekovič Quido	9. listopadu 2023	00:00
Akceptace	Bódi Cyprián	9. listopadu 2023	00:00
Podáno po dok. realizace		Zadejte datum	Zadejte
Vyplaceno		Zadejte datum	Zadejte

listopad 2023

TESTOVACÍ SLOŽKA

Editor Přílohy Historie (11)

Přihlášený uživatel: Cyprián Bódi Server: localhost Verze: 23.2.5

Evidenci fakturace a smluvních termínů.

Aktuální stavy fakturace, přehled termínů a zodpovědných osob.

Projekty – hlavní seznam s provázanými podseznamy

Rychlý filtr a
přehledné kategorie

Přehled parametrů
a aktuálních stavů

Nástrojová lišta s potřebnými
funkcionalitami

Realizační projekty
Příprava
Vzorové projekty
Vše
Doba platnosti rezervace výkonu - 1 měsíc
Realizační projekty - RD
Realizační projekty - Firemní

Projekt - název	Číslo projektu	Stav projektu	Zákazník	Zákazník - kontaktní osoba	Typ investora	Typ projektu	TIGO A/N	TIGO	WR A/N	WB A/N	Kotvení	Instalace - lokalita	PVSOL	Distribuční území
Fotovoltaická elektrárna 100kW	VZOR	●	Firma 1	Novák Jan	Pro RD	NZÚ 2021+	Ne	10	Ne	Ne	Střešní háky	Česká Brno 602 00	NE	ČEZ
Solární elektrárna	23	●	Firma 2	Novák Karel	Firemní	RES+, OPPIK nebo jiná dotace	Ne		Ne	Ne	Střešní háky	Masarykova Praha 600 00	ANO	ČEZ
FVE pro firmu	VZOR	●	Firma 6		Firemní	NZÚ 2021+	Ne		Ne	Ne	Střešní háky	Brněnská Jihlava 603 00	Připravit návrh	LDS
Solární panely pro RD	23	●	Novák Bohdan	Novák Bohdan	Pro RD	NZÚ 2021+	Ano		Ne	Ne	Střešní háky	Pod Kopcem Jihlava 604 00	Připravit návrh	EG.D

Skladové doklady (5) | Aktivity / úkoly projektu (1) | Přílohy (1)

Číslo dokladu	Typ dokladu	Projekt	Skladová položka	Kategorie	M.J.	Výkon / M.J. (kW / kWp)	Kapacita / M.J. (kWh)	Množství	Výkon / doklad (kW / kWp)	Kapacita / doklad (kWh)	Založe...	Dodavatel	Nezapočítavat do skladu A/I	
23	Výdejka	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	ST - Střídač	Střídače	Ks			Σ 27,00	Σ 1,00	Σ 0,000	Σ 0,00	09.11.2023	Firma 1	Ano
23	Rezervace	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	EL - Elektromateriál	Elektromateriál	Ks			10,00				10.11.2023	Firma 3	Ne
23	Rezervace	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	EV - EV Charger	EV Chargery	Ks			5,00				10.11.2023	Firma 4	Ne
23	Rezervace	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	KO - Konstrukce	Konstrukce	Ks			1,00				10.11.2023	Firma 3	Ne
23	Rezervace	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	PA - Panel	Panely	Ks			10,00				10.11.2023	Firma 1	Ne

Přihlášený uživatel: Cyprián Bódi | Projekty (4) | Skladové doklady (5) | Server: localhost | Verze: 23.2.5

Provázané podseznamy

Možnost vytvoření vzorového projektu, jako šablony pro zakládání podobných projektů a automatické doplňování skladových položek.



Kontakty

Evidence obsahuje veškeré kontakty na zákazníky, subdodavatele a spolupracující firmy. Primární evidenci kontaktů si zákazník ponechal v sw *Pipedrive*, protože se mu osvědčila funkcionality, která umožní na mobilním telefonu zaměstnanců zobrazovat kontakt z této databáze podle čísla, které právě volá. Zaměstnanci tak dopředu vědí, kdo jim volá, i když nemají číslo uloženo ve svém telefonu. Zákazník ale nechtěl aktualizovat kontakty na více místech, proto jsme pro něho vyvinuli datovou pumpu, která v pravidelných intervalech automaticky kontroluje nové nebo upravené záznamy v sw *Pipedrive* a sjednocuje je v sw *Fusio*.

Sklad

V této evidenci jsou skladové karty ke všem produktům. V systému fungují také skladové pohyby – jako příjem, výdej, rezervace a objednávka. Díky skladovým pohybům má zákazník jednak přehled o stavu skladu pro inventurní evidenci, ale hlavně o materiálu, který je potřeba na konkrétní zakázku, případně, jestli ho je potřeba objednat, aby byl nachystaný pro realizaci. U skladových položek je evidovaná i nákupní cena, což umožňuje kontrolu fakturace a finanční přehled o skladu.

Úkoly

Tato pomocná agenda umožní uživatelům vytvářet specifické úkoly, které nejsou součástí vlastní předdefinované evidence, ale je u nich potřebné zajistit konkrétního řešitele a hlídat termín splnění. O vzniku, průběhu a splnění/nesplnění úkolů se jednotliví zaměstnanci dozví pomocí e-mailových reportů generovaných sw *Fusio* automaticky.

Přílohy

Klient bude moci využívat i samostatnou evidenci dokumentů, která umožní členění materiálů podle projektu. U každého projektu uživatelé uvidí jeho konkrétní přílohy. Jako u všech ostatních dat v sw *Fusio*, jsou přístup a nakládání s přílohami chráněné uživatelskými právy a zaměstnanci s nimi mohou nakládat na základě přidělených rolí a příslušných oprávnění.

Realizace tohoto individuálně vytvořeného informačního systému nám, od analýzy po nasazení, zabrala pouze několika týdnů, a to hlavně díky flexibilitě platformy *Fusio*, která, jako jeden z mála systémů na trhu, umožňuje vytvářet řešení, přizpůsobená klientovi na míru, rychle, jednoduše a tím i levně. Pro instalaci řešení si klient vybral cloud prostředí, protože neprovozoval potřebnou vnitřní infrastrukturu. *Fusio* je ale samozřejmě možné instalovat i na hardware u zákazníka.

Kontakty – hlavní seznam s provázanými podseznamy

Rychlý filtr a
přehledné kategorie

Propojení Fusio
se sw PipeDrive

Nástrojová lišta s potřebnými
funkcionalitami

The screenshot displays the Fusio application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Fusio', 'Adresář', 'Projekty', 'Nastavení', and 'Nápověda'. Below this is a breadcrumb trail and a search bar. A dropdown menu on the left lists various categories like 'Firmy', 'Osoby', 'Dodavatelé', etc. The main area contains a table of contacts with columns for 'Typ', 'Kontakt', 'Město', 'Ulice', 'PSČ', 'Mobil', 'Email', 'WWW', 'IČO', 'Stát', 'Nadřazený kontakt', 'Celá adresa', 'Zákazník', 'Dodavatel', 'ID', and 'Telefon'. A toolbar above the table includes actions like 'Přidat', 'Upravit', 'Kopírovat', and 'Smazat'. Below the main table, there are tabs for 'Adresář (1)', 'Projekty (1)', 'Dodávaný materiál (3)', and 'Realizace - partner (2)'. The 'Realizace - partner (2)' tab is active, showing a sub-table with columns for 'Typ', 'Kontakt', 'Měs...', 'Telefon', 'Ulice', 'PSČ', 'Mobil', 'Email', 'WWW', 'IČO', 'Stát', 'Nadřazený kontakt', 'Celá adresa', 'Spolupracující partner', 'Zákazník', 'Dodavatel', 'ID', 'Poslední aktualizace z PipeDrive', and 'Pipe ID oso...'. The bottom status bar shows the user 'Cyprián Bódi' and server information.

Typ	Kontakt	Město	Ulice	PSČ	Mobil	Email	WWW	IČO	Stát	Nadřazený kontakt	Celá adresa	Zákazník	Dodavatel	ID	Telefon	Poslední aktualizace z PipeDrive
Firma	Firma 1	Brno	Česká	602 00	777 777 777	firma@firma.cz	www.fusio.cz	26902711	Česká republika		Firma 1, Česká, Brno	Ne	Ano	1		
Osoba	Novák Jan	Brno	Česká	602 00	777 777 777	novak@firma.cz			Česká republika	Firma 1	Novák Jan, Česká, Brno	Ne	Ne	2		
Firma	Firma 2	Praha	Masarykova	600 00	666 666 666	firma2@firma2.cz		26902711	Česká republika		Firma 2, Masarykova, Praha	Ano	Ne	3		
Osoba	Novák Karel	Praha	Masarykova		666 666 666	novak@firma2.cz			Česká republika	Firma 2	Novák Karel, Masarykova, Praha	Ne	Ne	4		
Firma	Firma 3	Ostrava	Rovná	620 00	555 555 555	firma3@firma3.cz	www.firma3.cz	54321098	Česká republika		Firma 3, Rovná, Ostrava	Ne	Ano	1002		
Osoba	Novák Jaroslav	Ostrava	Rovná	620 00	555 555 555	novak@firma3.cz			Česká republika	Firma 3	Novák Jaroslav, Rovná, Ostrava	Ne	Ano	1003		
Firma	Firma 4	Olomouc	Modrá	601 00	333 333 333	firma4@firma4.cz		34567821	Česká republika		Firma 4, Modrá, Olomouc	Ne	Ano	1004		
Firma	Firma 5	Plzeň	Klíkatá	603 00	222 222 222	firma5@firma5.cz	www.firma5.cz	45678932	Česká republika		Firma 5, Klíkatá, Plzeň	Ne	Ne	1005		
Firma	Firma 6	Jihlava	Brněnská	603 00	111 111 111	firma6@firma6.cz		89056741	Česká republika		Firma 6, Brněnská, Jihlava	Ano	Ne	1006		
Osoba	Novák Bohdan	Jihlava	Pod Kopcem	604 00	888 888 888	novak@seznam.cz			Česká republika		Novák Bohdan, Pod Kopcem, Jihlava	Ano	Ne	1007		

Typ	Kontakt	Měs...	Telefon	Ulice	PSČ	Mobil	Email	WWW	IČO	Stát	Nadřazený kontakt	Celá adresa	Spolupracující partner	Zákazník	Dodavatel	ID	Poslední aktualizace z PipeDrive	Pipe ID oso...
Osoba	Novák Jan	Brno		Česká	602 00	777 777 777	novak@firma.cz			Česká republika	Firma 1	Novák Jan, Česká, Brno		Ne	Ne	2		

Provázané podseznamy

Kontakty – ukázka formuláře pro vložení nového záznamu

Zařazení kontaktů do kategorií

The screenshot shows a web application interface for managing contacts. The form is titled 'Kontakt (Editace)' and includes various input fields and checkboxes. A purple triangle highlights the 'Výrobce komponentů' section, and a purple arrow points to the 'Poslední aktualizace z Pipedrive' field.

Form Fields:

- Typ kontaktu: Firma
- Nadřazený kontakt: [Dropdown]
- Název: Firma 1
- Ulice: Česká, PSČ: 602 00
- Město: Brno, Stát: Česká republika
- IČO: 26902711, DIČ: CZ26902711
- Zákazník:
- Dodavatel:
- Spolupracující partner:
- Mobil: 777 777 777
- Telefon 1: [Empty]
- Telefon 2: [Empty]
- ID datové schránky: [Empty]
- Email: firma@firma.cz
- Email 1: [Empty]
- Email 2: [Empty]
- Web: www.fusio.cz
- Výrobce komponentů: Střídače, Panely, Konstrukce, Baterie, Optimalizace, EV Chargery, Regulace přebytků, Elektromateriál, Ostatní
- Poslední aktualizace z Pipedrive: Zadejte datum
- ID Pipedrive - osoby: Zadejte
- ID Pipedrive - organizace: [Empty]
- Organizace - text dle Pipedrive: [Empty]
- Stát dle Pipedrive: [Empty]

Footer: Editor, Přílohy, Historie (12), Přihlášený uživatel: Zacher Reicho, Server: localhost, Verze: 23.2.5

Automatická synchronizace kontaktů se sw Pipedrive

Skład/Skladové karty – hlavní seznam s provázanými podseznamy

Rychlý filtr

Přehled evidovaných parametrů u položek v hlavním seznamu

The screenshot displays a web-based inventory management system. The top navigation bar includes 'Fusio', 'Adresář', 'Projekty', 'Nastavení', and 'Nápověda'. The main content area is titled 'Skład / skladové karty' and features a search bar, filter options, and a table of inventory items. Below this, a sub-section 'Skladové doklady (4)' shows a detailed view of warehouse movements for a specific item.

Platné	Dodavatel	M.J.	Výkon (kW / kWp)	Kapacita (kWh)	Minimální zásoba	Počáteční zásoba	Składem	K dispozici	Rezervace	Objedn...	Objedná...	Składová položka	Platná karta	K dispozici - pro objednat	Pořizovací cena	Hodnota skladu
Vše																Σ 0
☑	Firma 1	Ks			30	80	80	80	0	0	0	ST - Střídač	☑	80		0
☑	Firma 4	Ks			50	80	80	80	0	0	0	PA - Panel	☑	80		0
☑	Firma 5	Ks			100	500	500	500	0	0	0	BA - Baterie	☑	500		0
☑	Firma 1	Ks			0	0	0	0	0	0	0	OP - Optimalizace	☑	0		0
☑	Firma 3	Ks			0	0	0	0	0	0	0	KO - Konstrukce	☑	0		0
☑	Firma 4	Ks			20	50	50	50	0	0	0	EV - EV Charger	☑	50		0
☑	Firma 3	Ks			0	0	0	0	0	0	0	RP - Regulace přebytků	☑	0		0
☑	Firma 1	Ks			200	500	500	500	0	0	0	EL - Elektromateriál	☑	500		0

Číslo dokladu	Typ dokladu	Projekt	Składová položka	Kategorie	M.J.	Výkon / M.J. (kW / kWp)	Kapacita / M.J. (kWh)	Množství	Výkon / doklad (kW / kWp)	Kapacita / doklad (kWh)	Založeno	Dodavatel	Nezapočítavat do skladu A/N
								Σ 85,00	Σ 0,000	Σ 0,00			
23	Rezervace	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	PA - Panel	☑ Panely	Ks			10,00			10.11.2023	Firma 1	Ne
23	Přijemka		PA - Panel	☑ Panely	Ks			50,00			13.11.2023	Firma 1	Ne
23	Výdejka	23 - Novák Karel - Firma 2 - Masarykova Praha 600 00	PA - Panel	☑ Panely	Ks			10,00			13.11.2023	Firma 1	Ne
23	Objednávka		PA - Panel	☑ Panely	Ks			15,00			13.11.2023	Firma 1	Ne

Provázané podseznamy

Składové pohyby

Přehled materiálu pro konkrétní zakázky

Skład/Skladové karty – ukázka formuláře pro vložení nového materiálu

Ruční vyplnění pole nebo výběr z předdefinovaných kategorií, příp. napojení na jiný seznam Fusio či automatické vyplňování polí na základě určených pravidel.

The screenshot displays the 'Skład / skladové karty' form in the Fusio application. The form is titled 'Skład / skladové karty (Editace)'. It contains the following fields and controls:

- Číslo položky:** Input field with 'PA' entered.
- Kategorie:** Dropdown menu with 'Panely' selected.
- Název položky:** Input field with 'Panel' entered.
- Minimální zásoba:** Input field with '50' entered.
- Počáteční zásoba:** Input field with '80' entered.
- Platná karta:** Checked checkbox.
- Pořizovací cena:** Input field.
- Výrobce:** Input field with 'Firma 4' entered.
- M.J.:** Dropdown menu with 'Ks' selected.
- Výkon (kW / kWp):** Input field.

A tooltip above the 'Číslo položky' field states: 'Číslo položky bude nastaveno po 1. uložení záznamu.' A purple line points from the text above to the 'M.J.' dropdown menu.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Editor', 'Přílohy (1)', and 'Historie (12)'. The footer shows the user 'Přihlášený uživatel: Zacher Reicho', the server 'Server: localhost', and the version 'Verze: 23.2.5'.

Úkoly – hlavní seznam s přílohami

Rychlý filtr

Přehled parametrů a aktuálních stavů

Nástrojová lišta s potřebnými funkcionalitami

Aktivita	Typ	Stav	Projekt	Řešitel	OD:	DO: (termín)	Založil	Založeno	Částka fakturace
23 - Registrace dotace	📅	🟢	VZOR - Novák Jan - Firma 1 - Česká Brno 602 00	Leckéši Nastěnka	17.11.2023	17.11.2023	Bódi Cyprián	10.11.2023	
23 - Připravit návrh smlouvy	📅	🟡	23 - Novák Karel - Firma 2 - Masarykova Praha 600 00	Schwarzmannová Rozálie	16.11.2023	16.11.2023	Bódi Cyprián	13.11.2023	
23 - Požádat o schválení dokumentace	📅	🟡	23 - Novák Bohdan - Pod Kopcem Jihlava 604 00	Slekovič Quido	20.11.2023	20.11.2023	Bódi Cyprián	13.11.2023	
23 - Příprava faktury	📅	⬛	23 - Novák Bohdan - Pod Kopcem Jihlava 604 00	Reicho Zacher	11.12.2023	11.12.2023	Bódi Cyprián	13.11.2023	50 000,00
23 - Instalace panelů	📅	🟡	23 - Novák Bohdan - Pod Kopcem Jihlava 604 00	Sikorjak Vojen	15.11.2023	17.11.2023	Reicho Zacher	14.11.2023	

Možnost ukládat přílohy do podseznamu

Úkoly – ukázka editoru pro vložení nového záznamu

Přiřazení úkolu ke konkrétnímu projektu

Volba řešitele

Zadání termínu

The screenshot shows the 'Aktivity / úkoly projektu (Editace)' form. Three purple callout lines point to specific fields: one to the 'Projekt' dropdown menu, one to the 'Řešitel' dropdown menu, and one to the 'DO: (termín)' date picker which is currently open to show a calendar for November 2023.

Projekt: 23 - Novák Bohdan - Pod Kopcem Jihlava 604 00

Evidenční číslo: 23

Typ: Úkol

Řešitel: Slekovič Quido

Stav: Zadáno

Předmět: Požádat o schválení dokumentace

Popis: (empty text area)

DO: (termín): 20. listopadu 2023

Založeno: 13. listopadu 2023 17:05

Založil: Bódi Cyprián

Editor | Přílohy | Historie (7)

Přihlášený uživatel: Zacher Reicho | Server: localhost | Verze: 23.2.5